

令和7年度国立市工事変更契約

R8.4

件名	履行場所	履行期間	工事概要	種別	契約金額	変更理由
国立第二小学校改築工事（建築工事）	国立市西二丁目13番地 国立第二小学校	令和5年3月から 令和9年1月まで	国立第二小学校の校舎新築工事、旧校舎解体工事及び体育館棟新築工事	建築工事	変更前	公共工事設計労務単価の上昇に伴うインフレスライド条項の適用のため。
					¥3,326,256,429	
					変更後	
					¥3,391,131,134	
旧本田家住宅等復原工事	国立市谷保5122番地の4及び市が指定する場所	令和5年9月から 令和8年9月まで	旧本田家住宅の復原工事	建築工事	変更前	関連する旧本田家住宅便益施設新築工事の建設予定地において地盤改良の必要が生じたことによる工期延長に伴う足場等仮設物のリース期間の延長のため。
					¥475,381,500	
					変更後	
					¥480,214,900	
令和7年度市有施設照明LED化工事（その1）	国立市富士見台二丁目1番地の32ほか	令和7年5月から 令和7年12月まで	市有施設(国立市障害者センター、くにたち心身障害者通所訓練施設あすなろ、北市民プラザ)の照明のLED化を行う工事	電気工事	変更前	北市民プラザ内の多目的ホールの照明更新にあたり、既存調光システムの不具合が確認されたことに伴い、調光システムの更新を行ったため。
					¥29,699,945	
					変更後	
					¥30,036,600	
令和7年度公民館トイレ改修工事	国立市中一丁目15番地の1	令和7年12月から 令和8年3月まで	公民館トイレの洋式化及びトイレ環境の改善のための改修工事	建築工事	変更前	B1F・3F男子トイレの床改修及びB1F女子トイレの天井改修に伴う振止め補強の施工を追加したため。また、3F女子トイレのリモデル工事に伴う手洗器からの給水管の分岐にあたり、既存配管の腐食による漏水が判明したことから、既存配管の一部更新及び分岐水栓の取付を行ったため。
					¥3,206,940	
					変更後	
					¥4,228,688	
東福祉館集会室内装改修工事	国立市東三丁目18番地の32	令和7年12月から 令和8年3月まで	東福祉館集会室内の内装(天井、壁、床)の改修工事	建築工事	変更前	図面と現場の相違による束・下地の不足並びに床下躯体の経年劣化による脆弱部及び巾木の一部・床下電気配管配線の腐食・破損が判明したことにより追加の補修・補強を行ったため。
					¥5,756,256	
					変更後	
					¥6,035,568	

件名	履行場所	履行期間	工事概要	種別	契約金額	変更理由
旧本田家住宅北側敷地整備等工事	国立市谷保5068番地ほか	令和7年10月から 令和8年3月まで	駐車場、駐輪場、道路、フェンスの新設	一般土木工事	変更前	新設道路に設置する下水道管のための砂基礎の施工及び既存アスファルト舗装の撤去処分等の追加のため。また、前面道路の交通量その他周辺状況等を考慮し、交通誘導員を増員したため。
					¥22,275,000	
					変更後	
					¥22,966,900	
令和7年度流域下水道処理場テニスコート付帯工事	国立市泉一丁目24番地の45	令和7年9月から 令和7年10月まで	テニスコート排水処理対策工	一般土木工事	変更前	当初想定と現況の相違に伴う残土処分の普通土から不良土への変更、U型蓋の固定方式の変更、既設電線管のカバーの設置を行ったため。
					¥4,818,000	
					変更後	
					¥6,763,427	
令和7年度南部狭隘道路等改良工事	国立市東四丁目10番地先ほか	令和7年8月から 令和8年1月まで	市道東第15号線2ほか2路線、市道南第13号線1、市道南第24号線及び市道南第30号線における道路改良工事（L形側溝用集水柵工、L形側溝工、車道舗装工）	道路舗装工事	変更前	当初想定と現況の相違等に伴うL形側溝撤去、取付管工等の数量変更及び関係者協議によるL形側溝の数量変更のため。
					¥11,321,200	
					変更後	
					¥11,476,300	
令和7年度市道東第15号線道路改良工事	国立市東四丁目3番地先から12番地先まで	令和7年5月から 令和8年2月まで	市道東第15号線における道路改良工事（L形側溝工、L形雨水柵工、舗装工、L形汚水ます工、取付管布設替工等）	一般土木工事	変更前	関係者協議による民地内コンクリート舗装の仕様変更及び当初想定と現況の相違に伴う取付管工、汚水柵工、L形側溝工、床掘、発生土処理工等の数量変更等のため。
					¥73,426,100	
					変更後	
					¥74,020,100	
令和7年度市道富士見台第6号線街路樹植替え等工事	国立市富士見台三丁目14番地先から一丁目28番地先間	令和7年10月から 令和8年3月まで	市道富士見台第6号線における桜の植替え（11箇所）	一般土木工事	変更前	当初想定と現況の相違等に伴う撤去工・舗装工等の数量変更、自転車道の仮舗装の追加、警察協議による交通誘導員を増員のため。
					¥28,820,000	
					変更後	
					¥29,532,800	

件名	履行場所	履行期間	工事概要	種別	契約金額	変更理由
令和7年度市道南第9号線ほか2路線道路改良工事	国立市谷保5826番地先から谷保5812番地先間	令和7年9月から 令和9年3月まで	市道南第9号線1、市道南第9号線1、市道南第9号線1-1における道路改良工事（擁壁工、排水工、舗装工、補償代行工）	一般土木工事	変更前	警察協議による交通誘導員の増員及び電柱の支障移設について当初想定よりも時間を要したことに伴う工期延伸のため。
					¥66,550,000	
					変更後	
					¥71,817,900	
令和7年度市道東第1号線電線共同溝整備工事	国立市東一丁目地内	令和7年10月から 令和8年3月まで	電線共同溝の整備（管路工、プレキャストボックス工、舗装工等）	一般土木工事	変更前	埋設管が非常に輻輳している等、当初想定と現況の相違等に伴う管路工等の数量変更、信号ケーブル移設工の追加、警察協議による交通誘導員の増員のため。
					¥16,349,300	
					変更後	
					¥19,924,300	
令和7年度市道東第1号線公共下水道改築工事	国立市東一丁目4番地の28先	令和7年12月から 令和8年3月まで	管きよ工（開削）、マンホール設置工	一般土木工事	変更前	警察協議による交通誘導員の増員及び道路管理者協議による仮復旧・本復旧範囲の変更等のため。
					¥6,270,000	
					変更後	
					¥7,034,500	
令和7年度公共下水道ストックマネジメントマンホール蓋取替工事（その1）	国立市中一丁目地内ほか	令和7年8月から 令和8年1月まで	マンホール蓋の取替（58箇所）	下水道施設工事	変更前	沿道への影響を考慮し、次期施工予定の2箇所を本工事に追加したため。また、道路管理者協議により歩道部における舗装復旧範囲の変更及び歩道部の鉄蓋周りの復旧に樹脂モルタル材を使用することとしたため。その他、施工箇所の追加及び警察協議による交通誘導員の増員のため。
					¥28,380,000	
					変更後	
					¥31,059,600	
令和7年度公共下水道ストックマネジメントマンホール蓋取替工事（その2）	国立市北一丁目地内ほか	令和7年8月から 令和8年1月まで	マンホール蓋の取替（67箇所）	下水道施設工事	変更前	関係者協議によりバス路線となる2箇所を夜間施工に変更したため。また、道路管理者協議により歩道部における舗装復旧範囲の変更及び歩道部の鉄蓋周りの復旧に樹脂モルタル材を使用することとしたため。
					¥35,874,300	
					変更後	
					¥37,635,400	