

◆ 令和6年度 部長マニフェスト ◆ 基盤整備担当部長

部の概要			
所属課と人員 (R6.4.1現在)	(都市整備部に含む)	一人	

部の運営方針

都市整備部が所管する事業の中で、生活や経済等の基盤を支える道路、交通、下水道などに関する業務を担い、道路や下水道等の社会資本の整備と維持を着実に実行し、災害に強いまちづくりを行っていきます。さらに地域交通を福祉的な視点から交通体系を確立し、交通安全対策を図り、安心して安全な総合的なまちづくりを推進していきます。

令和6年度は、地理情報システム(統合型・公開型GIS)を活用し、「いかない窓口」の実現をめざし、都市整備部主体の道路台帳等を地図データに紐づけを行い、閲覧できる情報提供サービスの構築を行っていきます。また、令和5年度に引き続き、国立駅周辺道路整備や国立駅南口駅前広場整備に向け、これまでの市民意見等を踏まえながら、関係機関等と協議を行い基本設計を行います。さらに継続して行っている下水道のストックマネジメント事業を確実に推進し、雨水浸水対策など総合的な検討を行っていきます。

令和6年度の重点項目				
No.	項目	具体的内容	達成状況(年度末評価)	達成度
1	境界確定・道路台帳整備事業	公開型・統合型GIS構築のため、委託業者を6月末頃までにプロポーザルを経て選定し、市民・職員にとって利用しやすいシステムを令和7年3月末までに構築し、市民に公開していきます。また、今後全庁展開を視野に入れた、発展的なシステム内容になるよう関係部署と調整していきます。	予定通り事業者の選定を行い、国への補助金申請についても適切に行いました。市民が利用しやすいシステム環境を整備し、次年度以降に追加される他部署のデータについても汎用性を考慮したシステムを構築しました。公開型GISを3月3日から国立市ホームページやラインなどで運用開始しました。また、市民向けの広報については、市報3月5日号にて記事掲載しました。	A
2	交通安全推進事業	令和5年度に引き続き、令和7年3月末までに、JR東日本が進めている矢川駅のホームドアの設置工事をJR東日本と東京都との調整を行いながら、補助事業を完了させていきます。	令和6年12月に市の検査を行い、令和7年1月に都の検査が行われ、適正に施工されたことを確認し補助事業を完了しました。なお、ホームドアの使用開始は令和6年11月から行っています。	A
3	国立駅周辺整備事業	継続して行っている国立駅周辺道路整備について、西第1号線の道路整備工事を令和7年3月末までに完了していきます。また、国立駅南口駅前広場整備に向けて、市民意見等を踏まえ、関係機関等と協議を行い令和7年3月末までに基本設計業務を完了していきます。	西第1号線の整備については安全に配慮し、3月25日に予定通り完了しました。また、国立駅南口駅前広場整備については、令和7年3月31日までに関係機関(交通事業者・都道管理者など)との調整や市民説明会、ワークショップ、社会実験などを行い、市民の意見等を踏まえ基本設計業務を予定通り完了しました。また、交通管理者(警視庁)との設計協議も2月25日に1回目の協議を行っています。	A
4	雨水管理総合計画策定に向けた雨水管理方針の策定	降雨の局地化・集中化・激甚化に伴う浸水対策について、令和5年度に策定した雨水管理方針を基に庁内検討会で検討し、令和7年度に計画策定するため雨水管理総合計画(素案)を令和7年3月末までに作成していきます。	内水想定区域図シミュレーション、雨水管理計画マップの作成などを行い、庁内検討会で検討し、3月末までに雨水管理総合計画(素案)を策定しました。	A
5	公共下水道ストックマネジメント事業	引続き、第1期処理分区(50年経過管)の緊急度Ⅱと判定された管きよの内、管径φ250mm～φ1,350mm、延長約872mの管きよ、人孔鉄蓋約110箇所の改築工事を令和7年3月末までに完了していきます。また、第2期処理分区(令和7年度から令和9年度)の基本設計及び令和7年度改築工事の実施設計、第3期処理分区(令和10年度から令和13年度)の管路内調査を令和7年3月末までに実施していきます。また、令和5年度に引続き南部中継ポンプ場の電気設備及び機械設備の改築工事を令和7年3月末までに完了していきます。	第1期処理分区(50年経過管)の緊急度Ⅱと判定された管渠の内、支障物が発見され一部改築を次年度に見送った箇所がありましたが、管径φ250mm～φ1,350mm、延長831mの管きよ、人孔鉄蓋改築は発注前の詳細検討により約97箇所の改築工事を概ね予定通り行いました。また、第2期処理分区の基本設計及び令和7年度改築工事の実施設計を実施し、第3期処理分区の管路内調査を17,495m実施しました。令和5年度からの継続事業になっています南部中継ポンプ場の電気設備及び機械設備の改築工事が予定通り3月に完了しました。	B

【達成度】 A…100% B…80%以上100%未満 C…50%以上80%未満 D25%以上50%未満 E25%未満