

令和 2 年度市道富士見台第 6 号線道路改良工事請負変更契約の締結について

上記の議案を提出する。

令和 3 年 12 月 1 日

提出者 国立市長 永見理夫

(説明) 令和 2 年度市道富士見台第 6 号線道路改良工事を施工するに当たり、契約内容の一部を変更する必要があるので、議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例（昭和 39 年 4 月国立市条例第 9 号）第 2 条の規定に基づき、提案するものである。

令和 2 年度市道富士見台第 6 号線道路改良工事請負変更契約の締結について

令和 2 年度市道富士見台第 6 号線道路改良工事請負契約（令和 2 年 6 月 3 日議決）の一部を下記のとおり変更する契約を締結する。

記

- 1 契約金額 「290,620,000円」を
「302,811,300円」に変更する。

2 変更理由

- (1) 工期内の賃金及び物価の急激な変動に対応するため、工事請負契約約款第22条第1項に基づき、契約金額を変更する。
- (2) 交通誘導員の増員等に対応するため、工事請負契約約款第19条第1項に基づき、工事内容を変更する。

変更後工事概要

国立市道富士見台第6号線（さくら通り）において、以下の改修を行う工事

- ア 工事延長 417.11m
- イ 切削オーバーレイ（排水性）
- ウ 自転車道舗装工（透水性）
- エ 歩道舗装工（透水性 I L B）
- オ 街きよ型側溝工
- カ 歩車道境界ブロック工
- キ 植栽帯縁石工
- ク 境石工（一般部）
- ケ 高木植栽工（桜）
- コ 高木植栽工（銀杏）
- サ 道路照明設置工（LED）
- シ 歩道照明設置工（LED）
- ス その他の付帯工 一式