地域公共交通会議資料№.４
平成２５年２月１５日

地域公共交通会議スケジュール（案）

地域公共交通会議の検討について、現状の把握から施策までの流れを例示しました。

平成２５年　２月　～　３月

■第１回交通会議（２月１５日）

◇コミュニティバスの現状
・くにっこの運行状況
・市民要望

↓

◇コミュニティバスの課題
・コンセプト・既設ルート
・新規ルート

○地域の課題を把握、論点の明確化
○ニーズを踏まえた事業計画
○事業実施による課題解決の目標設定
○前提条件の確認

↓

■第２回交通会議（３月）

◇くにっこルートの見直し
・ルート案の検討
・需要予測

↓

◇問題抽出
・解決策の検討

◆新規コミバス導入の検討
・ルート案の検討
・需要予測

↓

◆問題抽出
・解決策の検討

○具体案の提示・検討

↓

平成２５年　４月　～　平成２６年３月

■第３回、第４回、第５回交通会議（６月頃まで）

◇くにっこルートの見直し
・基本条件の設定
（路線、ダイヤ、バス停など）

↓

◇見直し適否の検討
・料金の設定検討
・運行経費の検討

◆新規コミバス導入
・基本条件の設定
（路線、ダイヤ、バス停、車両など）

↓

◆導入適否の検討
・料金の設定検討
・運行経費の検討

○具体的な運行システムの構築、運行計画策定
○ＰＤＣＡなど経費、収入見通しに基づく導入方法の合意形成

↓

■第６回交通会議（運行に向けた準備、確認）
□事業実施（試行運行）
○運行主体の設定と運行事業者の選定→車両発注・納品
○道路運送法に基づく事業認可申請（運輸局）→審査・許可等
○バス停設置等→占用許可・施工
■第７回交通会議（実施報告等）

↓

平成２６年度～

■交通会議（平成２６年度～）
○マネージメント
・ＰＤＣＡサイクルによる事業評価、事業の定期的な評価、改善、実施・廃止

交通管理者・道路管理者・運輸局等事前調整・広報等

広報
運行実態調査