

# 国立市人権・平和のまちづくり審議会 基本方針策定 実施手順

2019.8月現在

日 時	事 務 局	実態調査	パブリックコメント	国立市人権・平和のまちづくり審議会
2019年8月	人権・平和のまちづくり審議会委員委嘱 (基本方針・基本計画の検討)			第1回 条例概要の説明、今後の方針等
2019年9月				各自検討
2019年10月				
2019年11月				第2回 実態調査の方針 検討
2019年12月				
2020年1月				第3回 実態調査の方針 検討
2020年2月				
2020年3月				第4回 実態調査設問・基本方針 検討
2020年4月				
2020年5月				第5回 実態調査設問・基本方針 検討
2020年6月				第6回 実態調査設問・基本方針 検討
2020年7月		調査委託契約 ↓ 作成・発送		
2020年8月				基本方針・基本計画の内容を各自検討
2020年9月				第7回 基本方針(素案) 検討
2020年10月		調査集計【委託】		第8回 基本方針(素案) 検討
2020年11月		調査報告書作成【委託】	素案パブリック・コメント実施	
2020年12月				第9回 基本方針(答申案) 検討
2021年1月	市民意識調査公表 基礎資料として委員会へ送付			第10回 基本方針(答申案) 検討
2021年2月				
2021年3月	市議会第1回定例会報告(素案)			

2021年4月				第11回 基本方針（答申案）作成
2021年5月				第12回 基本方針（答申案）作成
2021年6月	市議会第2回定例会報告			答申式
2021年7月				基本計画検討
2021年8月				
2021年9月	市議会第3回定例会報告（答申）			
2021年10月				
2021年11月				
2021年12月	市議会第4回定例会			
2022年1月				
2022年2月				
2022年3月	第1回定例会			基本方針を基に、基本計画策定準備