

平成29年度 部長マニフェスト 都市整備部参事

部の概要

所属課と人員 (H29.7.1現在)	(都市整備部に含む)	- 人	
-----------------------	------------	-----	---

部の運営方針

都市整備部が所管する事業の中で、都市計画、まちづくり条例による指導、住宅施策、道路、下水道、自転車、コミュニティバスなどに関する業務を担い、土地の計画的な利用促進、また、道路や下水道等の社会資本の整備と維持を着実に実行すること、さらに地域交通の総合的な視点による交通体系の確立や住環境整備を進める担当として、総合的なまちづくりを推進していきます。

平成29年度は、都市計画マスタープランの改訂や国立駅北口広場を含む国立駅周辺道路等の整備、さくら通りの改修、下水道管きょの長寿命化計画などの事業を推進していきます。さらに、コミュニティワゴンの休止に伴い新たな交通サービスの方針を作成します。

平成29年度の重点項目

	項目	具体的内容	達成状況(年度末評価)	達成度
1	都市計画マスタープラン改訂事業	都市計画マスタープランの評価と改訂を平成27年度から3ヶ年で実施しています。平成29年度は、改訂素案について、市民説明会やパブコメ等を行い、年度内に都市計画マスタープランを改定します。	都市計画マスタープランの改訂素案について、議会及び都市計画審議会へ報告し、その後、原案に対する市民説明会及びパブリックコメントを実施しました。合わせて東京都と協議及び意見照会を行い、改定作業を進めています。	B
2	用途地域見直し事業	低容積率の低層住居専用地域について、基盤整備の状況に応じた適切な土地利用を実現するため、現況調査や地区計画の導入に向けた地区住民の意向把握等を行います。	低容積率の低層住居専用地域のうち、基盤整備の状況に応じた適切な土地利用を実現するため、現況調査や地区計画の導入に向けた地区住民の意向把握等を行い、住民説明会を実施しました。	A
3	国立駅周辺道路等整備事業およびさくら通り改修事業	国立駅北口広場の再整備工事に着手し、国立駅南口広場等の測量・予備設計を進め、関係機関と調整を行います。また、さくら通りの改修については、関係者との調整を図りながら富士見台2丁目から3丁目地区の工事を実施していきます。	平成29・30年度の2ヶ年工事である国立駅北口駅前広場整備工事に着手し、その他の関連事業もほぼ予定通りに進めることができました。また、さくら通りについては富士見台2丁目から3丁目地区(第4工区)の改修工事は予定通り平成30年2月に完了しました。	A
4	地方公営企業法の適用移行事業	地方公営企業法の適用に係る移行業務を平成28年度から31年度の4ヶ年で実施していきます。平成29年度は、下水道施設の工事台帳の整理や資産等の調査を実施します。	下水道の工事台帳の整理、資産等の調査を完了させた。また、公営企業法会計システムの共同導入・運用を行うため、多摩地域の7市と「公営企業法会計システム共同運用協議会」設置に関する協定を締結した。	A
5	下水道施設の老朽化対策事業	下水道施設の老朽化対策として、平成28年度に下水道ストックマネジメント基本計画を策定しました。平成29年度については50年以上経過している下水道管(約22km)の整備計画を策定するため、下水道管の劣化状況等の調査を実施します。	下水道ストックマネジメント基本計画に基づき、布設後50年経過している都市下水路・国立排水路(約22km)の管きょ及びマンホールをTVカメラ及び目視により腐食・破損・クラック等の調査を実施しました。	A

6	福祉交通充実のための取組み事業	<p>コミュニティワゴン試行運行の休止に伴い新たな交通サービスについて6月中の方針を定め、年度内の試行実施に向け調整を行います。また、移動困難者や移動制約者などへの福祉交通支援について検討を行い、年度中に具体的な方針を決定します。</p>	<p>コミュニティワゴン試行運行休止地域の住民と意見交換会等を実施し、新たな方針を決定しました。この方針に基づき新たな交通手段(デマンド型交通)の導入に向けて、アンケート調査や試乗会を実施しました。</p> <p>また、6月に市単独による福祉有償運送運営協議会を設置し、協議会を2回開催するとともに、官学協働による福祉有償運送ニーズ調査実施の検討を行いました。</p>	B
7	国立駅南第一自転車駐車場整備事業	<p>国立駅周辺の自転車利用者・歩行者が安心して通行できるよう環境を改善するため、平成28年度から国立駅南第1自転車駐車場の建替工事を進めています。</p> <p>平成29年度は、建設工事を7月に完了し、利用者に駐輪場切り替えの周知を行い、10月から新たな駐輪場の供用を開始します。</p>	<p>平成29年7月に整備工事が完了し、条例改正や利用者の駐輪場切り替えの周知・広報を行い、10月1日から新しい自転車駐車場の供用を開始しました。</p> <p>また、平成30年3月に旧自転車駐車場の解体工事も完了しました。</p>	A