

令和6年度国立市工事変更契約

令和6年10月

件名	履行場所	履行期間	工事概要	種別	契約金額	変更理由
令和5年度市道南第33号線ほか1路線道路改良工事	国立市谷保615-10先から谷保504-3先	令和5年9月から 令和6年5月まで 9月	市道南第33号線における道路拡幅及び水路付替工事。市道南第33号線7における管きょ設置工事。谷保488-1から谷保495-1先水路の水路畑地化工事。	一般土木工事	変更前	既存水路の安全対策のための車線分離標の新設、地先の土地利用計画に合わせた水路構造物の形状変更、地先の埋め戻し土を現況畑に合わせた土壌にするための仕様変更交及び交通管理者との協議による交通誘導員の増量のため。
					¥34,210,000	
					変更後	
					¥37,077,700	
国立第八小学校校舍非構造部材耐震化対策等工事（電気設備工事）（債務負担行為）	国立市中一丁目3番地の1 国立第八小学校	令和5年6月から 令和6年11月まで 18月	天井照明器具、自動火災報知設備、放送設備等の改修工事。	電気工事	変更前	公共工事設計労務単価の上昇に伴うインフレスライド条項の適用のため。
					¥89,360,370	
					変更後	
					¥90,874,542	
西保育園及びなかよし保育園空調機更新工事	国立市富士見台三丁目45番地の1 ほか	令和6年5月から 令和6年7月まで 3月	西保育園の3・4・5歳児室に設置された空調機及びなかよし保育園の0・4歳児室に設置された空調機を更新する工事。	空調工事	変更前	なかよし保育園の0歳児室の室外機を地上に設置することとしたことから、設置高さの変更に伴う配管配線の延長及び室外機の転倒防止のための転圧整地を行うため。
					¥4,622,750	
					変更後	
					¥4,849,900	