

国立市総合防災計画修正経過

平成 24 年 9 月	総合防災計画の修正に着手
平成 24 年 11 月 ~	防災対策等推進会議に計画修正に係る分科会を設置 以後、推進会議及び分科会にて修正案の検討 会議の開催回数
	H24 推進会議 1 回 分科会 3 回 (第 3 部における各部課の業務一覧を決定)
	H26 推進会議 1 回 分科会 2 回 (第 1 部、第 3 部、第 5 部の修正案の検討)
	H27 推進会議 1 回 分科会 1 回 (第 2 部、第 4 部の修正案の検討)
平成 25 年 5 月	国立市防災会議にて総合防災計画の修正に着手したことを報告
平成 25 年 6 月	災害対策基本法改正
平成 26 年 7 月	国立市防災会議にて修正状況の経過報告
平成 26 年 8 月	第 1 部「総則」、第 3 部「災害応急復旧計画」、第 5 部「東海地震事前対策」の修正案への庁内各課に対する内容確認依頼を実施
平成 26 年 10 月	防災対策等推進会議にて第 1 部「総則」、第 3 部「災害応急復旧計画」、第 5 部「東海地震事前対策」の修正案を議論
平成 27 年 5 月	第 2 部「減災計画」、第 4 部「災害復興計画」の修正案への庁内各課に対する内容確認依頼を実施
平成 27 年 6 月	防災対策等推進会議にて第 2 部「減災計画」、第 4 部「災害復興計画」の修正案を議論
平成 27 年 7 月	修正案(素案)の決定 <u>国立市防災会議に修正案(素案)を付議</u> = 本日の会議

計画修正に係る今後の予定（平成 27 年度）

防災会議委員及び関係機関からの意見を反映 東京都へ協議	7 月下旬～
第 3 回定例会総務文教委員会にて経過報告	9 月
パブコメ実施	9 月中旬～10 月中旬（3 週間）
第 2 回防災会議開催（計画決定）	10 月下旬
印刷製本発注	11 月上旬

防災会議にて計画決定以降、市議会での報告を経て、市民へ公表・周知する。