

計画策定スケジュール（修正）

月	男女平等推進会議ほか	事務局（市長室）	男女平等推進市民委員会
		5月 市民意識調査 6月 職員意識調査	令和4年5月～令和5年8月 ・第5次計画最終評価
8	男女平等推進会議（8/8） ・計画改定について  庁議（8/17） ・計画改定について	関係部局ヒアリング （答申提言について）	第13回（8/22） ・第5次計画最終評価答申 ・第6次計画策定諮問
9		計画体系案作成	第14回（9/22） ・関係部局ヒアリング結果 ・計画体系検討
10	幹事会（10/26） 男女平等参画兼 DV 対策推進連絡会（10/26） ・研修等	計画素案たたき作成 ↓ 関係部局照会	第15回（10/26） ・計画素案検討 （追加意見 11/8㍻）
11	男女平等推進会議（11/14） ・計画素案確認	計画素案たたき修正  パブコメ （11/22～12/12）	第16回（11/17） ・計画素案作成
12	総務文教委員会（12/12） ・計画素案報告		第17回（12/20） ・パブコメ結果確認 ・計画案検討
1		関係部局協議  計画案作成	第18回（1/15） ・計画案検討
2	男女平等推進会議（中旬） ・計画案確認	計画案修正 ↓ 関係部局照会	第19回（2/13） ・計画案確認  答申（下旬）
3	男女平等推進会議（予備）  庁議（下旬） ・計画決定	計画作成	

※男女平等推進会議：部長級      幹事会：課長級      男女平等参画兼 DV 対策推進連絡会：係長級