

推進計画の策定に向けた今後のスケジュール

審議会	市民意識調査	市	市議会
(令和 6 (2024) 年度)			
	10/21 回答〆	素案作成	
10/24(木) 第 28 回 推進計画①			
	集計・速報値		
		12/15 市長選挙	
1/28(火) 第 29 回 推進計画②	1/中旬 結果確定 1/末 製本納品		
3/27(木) 第 30 回 推進計画③			
(令和 7 (2025) 年度)			
5/中下旬 第 31 回 推進計画④			
7/下旬 第 32 回 推進計画⑤			
8/下旬 第 33 回 推進計画⑥、答申			
9/末 任期末		素案のパブリック コメント	
10 月以降 (第四期 …審議事項は要 検討)		庁内で検討	12 月 R7 年第四回 定例会にて報告
3/末		策定、公表	