

# 国立市 子ども総合計画審議会スケジュール（案）

年	平成25年											
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
子ども総合計画審議会					第1回 (審議会の概要・ニーズ調査の内容について)		第2回 (ニーズ調査後の統計から見た国立市、子育て支援取組状況)	第3回 (国立市がめざす子ども・子育て支援)		第4回 (報告書初稿の説明)		第5回 中間アンケート報告の分析  (事業量の見込みについて東京都への報告)
年	平成26年											
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
子ども総合計画審議会	第6回 (事業計画骨子案・事業量確保方策等の検討)	第7回 (事業計画骨子案・事業量確保方策等の検討)		第8回 (東京都への計画案提出予定)	第9回 (事業計画案・事業量見込み・確保方策等の中間とりまとめ)  (事業計画案を東京都へ報告)		第10回 (最終調整に向けての事業計画案づくり)	パブリックコメント等実施				最終回 (最終調整完了)  事業計画確定

