

計画策定に向けた工程

理念検討	計画理念の整理												
課題整理	市民ニーズから見た課題整理												
		施策の進捗から見た課題整理											
			両方の課題の突き合せ										
骨子作成			骨子案（骨格・フレーム）の作成										
					骨子案について議論								
						骨子案の内部確定							
素案作成					素案（骨格に大枠の肉付け）の作成								
							素案について議論						
								素案確定					
									素案パブコメ				
									素案委員会報告				
計画作成										素案修正			
												計画確定	
													計画委員会報告
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
審議会	第1回		第2回		第3回		第4回		第5回		第6回		第7回
	諮問												答申