

会議スケジュール(案)

作業項目	2019年度												2020年度			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
1.公共施設の在り方審議会	● 第9回	● 第10回		● 第11回		● 第12回	● 第13回	● 第14回					● 第15回		第2期 任期満了	
2.庁内体制																
公共施設マネジメント推進本部		●						●						●		
公共施設マネジメント検討委員会		●			●		●						●			
3.議会									● 計画素案						● 計画	
4.(仮称)公共施設再編計画の作成			→ 小分類(第4章)作成、各課ヒアリング													
		→ 全体構成の精査、目標値等の設定について ・小分類(第4章)の作成														
						→ 計画素案の作成										
5.市民説明会、パブリックコメント													市報掲載 パブリックコメント			市報掲載

■その他事業等の参考スケジュール(予定)

	2019(平成31)年	2020年	2021年	2022年	2023年
(仮称)公共施設再編計画	上期：検討 下期：素案作成	上期：計画決定	以降、進捗管理のうえ、総合基本計画等に合せた改訂を検討		
富士見台地域まちづくり事業	富士見台重点まちづくり構想作成		富士見台重点まちづくり計画作成		
矢川公共用地(都用地)活用事業	保育園(設計)	保育園(工事)	保育園 開園		
	複合公共施設(設計)		複合公共施設(工事)	複合公共施設 オープン(年度途中)	
新給食センター整備事業	実施方針・要求水準公表	事業者募集・選定 / 設計	工事 / 開設準備		オープン
第二小学校改築事業	基本設計	実施設計	工事		
第五小学校改築事業	マスタープラン策定		基本設計	実施設計	工事