



二小建替えだより 第2号

国立第二小学校改築工事の進捗状況をお知らせします

このお知らせについて

国立第二小学校は1963（昭和38）年に建設され、築後59年が経過しており、老朽化が進んでいることから、建替え工事を行っています。この「二小建替えだより」では、新しい二小の建替えの進捗状況について、保護者のみなさまや地域のみなさまにお知らせさせていただきます。

新校舎建設工事を開始しました

4月24日から新校舎建設工事が始まり、工事ヤードの設置が完了しました。

工事に際しては、騒音・振動・粉塵等に細心の注意を払い、安全第一に作業を進めます。また、車両の出入口には交通誘導員を配置し、児童をはじめ近隣住民のみなさまの安全確保に努めますので、ご理解ご協力をお願いします。

5月2日の様子（屋上から）



5月2日の様子（校庭から）



樹木の移植・育成について

「国立第二小学校学校改築マスタープラン」が示す実現したいイメージの一つである「樹木や芝生を大切にし 四季折々の自然が感じられる環境」の整備を目的として、伐採を予定している樹木の移植（掘り取り、仮移植）に関する協定書を「～つづく つながる～くにたち 미래の杜プロジェクト」様と締結しました。

5月3日から6日までの間、実際に仮移植の作業を行っていただきました。引き続き、児童の環境教育につながるよう努めてまいります。

樹木の掘取り



仮移植した樹木



新校舎が完成するまでの工事予定

掘削工事（くっさくこうじ） ⇒ 2023（令和5）年5～7月

地下の工事を行うための工事です。土を掘り、側面が崩れないよう仮設の壁（山留）を作ります。

地下躯体工事 ⇒ 2023（令和5）年7～9月

建物の基礎や地下部分の柱、梁、床、壁といった骨組み部分を施工します。

地上躯体工事 ⇒ 2023（令和5）年10月～2024（令和6）年5月

地上部分の建物の柱や梁、床など施工します。

外装工事 ⇒ 2023（令和5）年12月～2024（令和6）年9月

建物の外壁を施工します。外装工事の施工後に足場を解体し、建物全体が現れます。

内装工事 ⇒ 2024（令和6）年3～11月

天井や壁、床を施工します。配線や配管も天井や床下などに順次施工します。エレベーターや各設備工事も内装工事のタイミングで施工します。

引っ越し ⇒ 2024（令和6）年12月

発行・お問合せ

ご質問・ご意見などございましたら下記までお気軽にお問い合わせください。

国立市教育委員会 教育部 教育総務課 教育施設担当

電話：042-576-2111(代表) 内線 325 メール：sec_kyosomu@city.kunitachi.lg.jp