

国立第二小学校改築工事（建築工事）請負変更契約の締結について

上記の議案を提出する。

令和 7 年 2 月 21 日

提出者 国立市長 濱 崎 真 也

（説 明） 国立第二小学校改築工事（建築工事）を施工するに当たり、契約内容の一部を変更する必要があるので、議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例（昭和 39 年 4 月 国立市条例第 9 号）第 2 条の規定に基づき、提案するものである。

国立第二小学校改築工事（建築工事）請負変更契約の締結について

国立第二小学校改築工事（建築工事）請負契約（令和 5 年 3 月 24 日議決、令和 5 年 9 月 15 日変更議決、令和 6 年 1 月 21 日変更議決）の一部を下記のとおり変更する契約を締結する。

記

- 1 契約金額 「3, 311, 796, 929円」を
「3, 326, 256, 429円」に変更する。
- 2 工 期 「本契約確定日の翌日から令和 8 年 10 月 30 日まで」を
「本契約確定日の翌日から令和 9 年 1 月 4 日まで」に変更する。

3 変更理由

解体する旧校舎の屋上及びトイレのアスファルト防水材に含有しているアスベストの撤去工事の追加等を行うため、工事請負契約約款第19条第1項に基づき、契約金額及び工期を変更する。