

国立第二小学校改築工事（建築工事）請負変更契約について

1 原契約条項

- (1)工事件名 国立第二小学校改築工事（建築工事）  
(2)工事場所 国立市西二丁目 1 3 番地 国立第二小学校  
(3)契約金額 3, 3 2 6, 2 5 6, 4 2 9 円（消費税込み）  
(4)工 期 本契約確定日の翌日から令和 9 年 1 月 4 日まで  
(5)契約確定日 令和 5 年 3 月 2 4 日  
(6)受 注 者 東京都立川市柴崎町二丁目 1 2 番 2 0 号 大日本土木株式会社立川営業所 所長 吉安 彰

2 変更内容

- (1)契約金額の変更（6 4, 8 7 4, 7 0 5 円増）

①工期内の賃金及び物価の急激な変動への対応（インフレスライド条項の適用）

公共工事設計労務単価の上昇及び国からのインフレスライド条項の適用に関する要請を踏まえ、工事請負契約約款（以下「約款」という。）第 2 2 条第 1 項に基づき、契約金額を変更する。

（参考）約款第 2 2 条第 1 項 発注者又は受注者は、工期内に賃金又は物価の変動その他予期することのできない特別な事情により、契約金額が著しく不相当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。

【インフレスライド額の算出計算式】

インフレスライド額（税込）	=	変更後残工事金額（税抜）	－	変更前残工事金額（税抜）	－	請負者負担額	×	1.1
64,874,705 円		1,251,932,986 円		1,181,144,535 円		11,811,446 円		（消費税）

※ 請負者負担額は、変更前残工事金額の 1 % である。